


Утверждаю
 Директор МАУК "БИЦ"

 Е.М. Романова
 Приказ от " 20 " 08 2018
 № 54

**План
 улучшения работы качества работы МАУК "Библиотечно-информационный центр"
 на 2018-2019 годы (по результатам проведения независимой оценки качества)**

№п/п	Наименование мероприятия	Срок	Результат выполнения
1. Организационная работа			
1.1.	Внесение изменений в перечень платных услуг	Сентябрь 2018	Создание локальных актов по перечню платных услуг, утверждение новых цены на платные услуги
1.2.	Реорганизация внутреннего пространства библиотек под новые виды работ	Декабрь 2019	Планируется реорганизация пространства для работы культурного центра в библиотеке №5, библиотеке №2, в Центральной детской библиотеке.
2. Приведение библиотечной сети в соответствие «Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области»			
2.1.	Разработка и утверждение сметной документации	Сентябрь - декабрь 2018	В соответствии с планом
2.2.	Закупка и установка оборудования (МАФ на прилегающей территории) в 22 библиотеках	Октябрь 2019	Приобретение вазонов, урн, МАФов для 22 библиотек
2.3.	Изготовление и установка вывесок и информационных табличек	Октябрь 2019	Установка вывесок и информационных табличек в библиотеке №15, библиотеке №16, библиотеке №17, библиотеке №18
2.4.	Проведение косметического ремонта	Август 2019	Косметический ремонт в Центральной детской библиотеке
2.5.	Реорганизация внутреннего пространства	Август 2019	Центральная детская библиотека
2.6.	Организация внутренней навигации	Ноябрь 2019	Организация навигации по фонду в 21 библиотеке
2.7.	Закупка оборудования (Мебель)	Август 2019	Обновление мебели и оборудования в Центральной детской библиотеке
2.8.	Повышение энергоэффективности	Ноябрь 2019	Замена светильников на светодиодные, замена деревянных окон на пластиковые в библиотеке №15, библиотеке №16, библиотеке №17, библиотеке №18
3. Создание доступной среды			
3.1.	Обновление и актуализация паспортов доступности библиотек	Ноябрь 2018	21 библиотека
4. Информатизация			
4.1.	Обучение сотрудников работе в НЭБ	Август 2018	17 библиотек

	работе в НЭБ	2018	
4.3.	Заключение договора с Президентской библиотекой	Декабрь 2018	ЦБ им. Дм. Кедрина
4.4.	Закупка оборудования (компьютеры, комплектующие, оргтехника)	Июнь 2019	Центральная библиотеке им. Дм. Кедрина, библиотека №3, библиотека №8
4.5.	Обновление электронного каталога библиотечной сети	Август 2019	21 библиотека.
4.6.	Закупка новой литературы	Август 2019	21 библиотека
4.7.	Списание устаревшей и ветхой литературы	Октябрь 2019	21 библиотека
5. Кадровая политика			
5.1.	Повышение квалификации	Апрель 2019	18 сотрудников
5.2.	Аттестация сотрудников на соответствие занимаемой должности	Май 2019	42 сотрудника
5.3.	Медицинский осмотр	Октябрь 2019	11 сотрудников
6. Реализация новых проектов и конкурсов			
6.1.	Разработка и реализация проектов в рамках объявленного года.	В течении года	21 библиотека
6.2.	Участие в Ежегодной премии губернатора Московской области "Наше Подмосковье"	В рамках объявленного конкурса	21 библиотека
6.3.	Участие во всероссийских и международных конкурсах и проектах	В течении года	21 библиотека
7. Безопасность и охрана труда			
7.1.	Разработка и реализация плана мероприятия по обеспечению безопасности (Антинаркотическая, антитеррористическая, антикоррупционная и др.).	В течении года	21 библиотека
7.2.	СОУТ	I квартал 2019	10 рабочих мест